



REGIONE PUGLIA  
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE  
SERVIZIO FORESTE

<b>REGIONE PUGLIA</b> <b>SERVIZIO FORESTE</b>
30 GEN. 2014
Prot. A00_036 <i>2395</i> USCITA

COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI

**Oggetto: PSR 2007-2013 – Misura 226**  
**Proroga data per la ultimazione dei lavori.**

Con determinazione dell'Autorità di Gestione PSR n.260 del 10 novembre 2010, con la quale è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di aiuto del PSR 2007-2013 della Regione Puglia-Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi"- Azione 1-2-3-4.

Vista la Determinazione n. 73 del 03 maggio 2012 con la quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 ha prorogato, rispettivamente, al 15 ottobre 2012 l'inizio dei lavori ed al 31 marzo 2013 la fine dei lavori, con l'obbligo per tutte le ditte di presentare domanda di pagamento (almeno uno stato di avanzamento lavori) entro il 15 novembre 2012.

Vista la Determinazione n. 324 del 12 novembre 2012 con la quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 ha prorogato, rispettivamente, al 14 dicembre 2012 l'inizio dei lavori ed 31 marzo 2013 la fine dei lavori, con l'obbligo per tutte le ditte interessate dal provvedimento di richiedere l'anticipazione del 50% entro il 15 ottobre 2012.

Viste le note con le quali le ditte e gli enti hanno richiesto, per le motivazioni esposte nelle richieste stesse, una ulteriore proroga per l' ultimazione dei lavori relativi alla Misura 226, di seguito elencate :

- ACQUAVIVA SNC
- ANGELELLI GIUSEPPE
- CALA LUNGA SPA
- CASTELLI GIOVANNI
- CIUFFREDA PASQUALE
- COMUNE DI CARLANTINO
- COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
- COMUNE DI MOTTOLA
- COMUNE DI VOLTURINO
- CONFIANCE IMMOBILI
- FOYER DE CHARITE'
- GENERANO IMMOBILIARE
- LAURIOLA PASQUALE
- MARITALIA Srl
- MARUCCI GIACINTO NICOLA
- MASELLA FRANCO

  
REGIONE PUGLIA  
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE  
SERVIZIO FORESTE

- NASUTI NICOLA
- QUITADAMO DOMENICO
- SER.A.G.
- SOC. COOP. ATS MONTEMAGGIORE
- SOC. COOP. CONS. CON.F.A.T.
- SOC. AGR. L'AGGIUNTA

Ritenuto di poter accogliere le suddette argomentazioni.

Vista la nota n. 4486 del 19/04/2013 con la quale l'Autorità di Gestione PSR ha demandato ad i Responsabili di Misura la concessione di proroghe per cause di forza maggiore e/o per gravi e giustificati motivi e su espressa richiesta del beneficiario;

Si rimettono nei termini le ditte che hanno dato avvio ai lavori dopo il 14 dicembre 2012;

**Si concede la proroga al 30 giugno 2014** compreso come termine per l'ultimazione dei lavori, ovvero per le zone e le tipologie di intervento interessate alla data prevista dal Regolamento Regionale n. 156/2008.

La pubblicazione del presente atto sul sito [www.svilupporurale.regione.puglia.it](http://www.svilupporurale.regione.puglia.it) ha valore di notifica per i beneficiari.

Il Responsabile della Misura 226  
Angelo Rocca

