



PROTOCOLLO IN USCITA

APSR/18/06/2014 n.11297

Trasmissione a PEC ai sensi  
dell'art.6 del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ai Comuni di:  
TAVIANO, CAPRARICA

Oggetto: PRS 207/2013 – Asse I Misura125 Azione 3) ) “Ammodernamento delle strade rurali pubbliche di collegamento con arterie di comunicazioni comunali provinciali e statali” - Concessione proroga.

Con determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 n.27 del 13/03/2012, pubblicata sul BURP n.43 del 22/03/2012 è stato approvato il Bando per la selezione delle domande di aiuto del PSR 2007-2013 della Regione Puglia - Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” - Azioni 1-2-3-4 e 5.

Con DADg n.410/2012 in favore di codesta Amministrazione è stata disposta, tra l'altro, la concessione degli aiuti di cui trattasi e, stabilito che: “gli investimenti ammessi ai benefici a valere sulla Misura 125 devono essere ultimati entro 18 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti ai singoli beneficiari, pena l'esclusione dagli aiuti concessi e la restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione e/o acconto sul contributo concesso, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto della procedura stabilita da AGEA” e che tale termine per giustificati motivi potrà essere prorogato sino ad un massimo di 6 mesi.

Con note APSR n.7181, 7485 tutte in data 29/04/2014 questo Ufficio, attesa la imminente scadenza dei termini per la chiusura della concessione in oggetto, ha preavvisato codesto Comune dell'avvio delle procedure finalizzate alla revoca degli aiuti di cui trattasi.

Con note di riscontro gli enti in indirizzo hanno richiesto una proroga alla ultimazione dei lavori motivata dalla difficoltà riscontrata durante l'esecuzione dei lavori.

Con nota APSR 10450 del 30/05/2014 l'Autorità di Gestione PSR ha demandato al Responsabile della Misura 125 la concessione di proroghe per cause di forza maggiore e/o per gravi e giustificati motivi e su espressa richiesta del beneficiario.

Ritenuto le argomentazioni riportate nelle innanzi citate note meritevoli di accoglimento, il termine per la chiusura dei lavori e di tutti gli atti amministrativi, viene differito al 30/09/2014 significando, sin d'ora, che scaduti vanamente tali termini saranno applicate, d'Ufficio e senza ulteriore comunicazione le sanzioni previste dal Bando.

La pubblicazione del presente atto sul sito [www.svilupporurale.regione.puglia.it](http://www.svilupporurale.regione.puglia.it) ha valore di notifica per il beneficiario.

Il Responsabile della Misura 125  
Geom. Nicola Palumbo

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)