



Data 23/6/14

Responsabile P.S.R. 2007/2013 Misura 226

Prot. AOO_036 / 000..... 14.913

COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI

**Oggetto: PSR 2007-2013 – Misura 226
Proroga data per la ultimazione dei lavori al 31/12/2014.**

Con determinazione dell'Autorità di Gestione PSR n.260 del 10 novembre 2010, è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di aiuto del PSR 2007-2013 della Regione Puglia - Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi"- Azione 1-2-3-4.

Vista la Determinazione n. 73 del 03 maggio 2012 con la quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 ha prorogato, rispettivamente, al 15 ottobre 2012 l'inizio dei lavori ed al 31 marzo 2013 la fine dei lavori, con l'obbligo per tutte le ditte di presentare domanda di pagamento (almeno uno stato di avanzamento lavori) entro il 15 novembre 2012.

Vista la Determinazione n. 324 del 12 novembre 2012 con la quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 ha prorogato, rispettivamente, al 14 dicembre 2012 l'inizio dei lavori ed al 31 marzo 2013 la fine dei lavori, con l'obbligo per tutte le ditte interessate dal provvedimento di richiedere l'anticipazione del 50% entro il 15 ottobre 2012.

Viste le note prot. n. 29173 del 20/12/2013 e n. 2395 del 30/01/2014 con le quali sono state concesse le proroghe per l'ultimazione dei lavori al 30 giugno 2014.

Viste le note con le quali i beneficiari sotto elencati hanno richiesto, relativamente alla Misura 226, per le motivazioni esposte nelle medesime istanze, una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori:

- CO.LE.FOR.
- COMUNE DI APRICENA
- COMUNE DI GINOSA
- COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
- COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO
- COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
- CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
- DE BERNARDIS GIUSEPPE
- DEL GIUDICE CARMELA
- D'INNOCENZIO DOMENICO
- FOYER DE CHARITE'

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari - Z.I. - Tel: 080 540 5467- Fax: 080 540 9505
mail: a.rocca@regione.puglia.it



- GREENTIME
- IERVOLINO FRANCESCO
- IMMOBILIARE GENERANO
- MARUCCI GIACINTO NICOLA
- PALMIERI RENATO GIOVANNI

Ritenuto di poter accogliere le suddette argomentazioni.

Vista la nota n. 4486 del 19/04/2013 con la quale l'Autorità di Gestione PSR ha demandato ad i Responsabili di Misura la concessione di proroghe per cause di forza maggiore e/o per gravi e giustificati motivi e su espressa richiesta del beneficiario;

Si concede la proroga al 31 dicembre 2014 compreso, quale termine per l'ultimazione dei lavori.

Si fa presente che la proroga obbliga le Ditte interessate a predisporre una appendice alla polizza fideiussoria, con scadenza pari a 18 mesi dalla nuova data di ultimazione dei lavori.

La pubblicazione del presente atto sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it ha valore di notifica per il beneficiario.

Il Responsabile della Misura 226
Angelo Rocca