



Data 09/07/14  
Prot. AOO\_036 / 000 16285

Responsabile P.S.R. 2007/2013 Misura 226



1

### COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI

**Oggetto: PSR 2007-2013 – Misura 226 - Proroga ultimazione dei lavori al 31/12/2014  
– Concessione a 2 beneficiari.**

Con determinazione dell'Autorità di Gestione PSR n.260 del 10 novembre 2010, è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di aiuto del PSR 2007-2013 della Regione Puglia - Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi"- Azione 1-2-3-4.

Vista la Determinazione n. 73 del 03 maggio 2012 con la quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 ha prorogato, rispettivamente, al 15 ottobre 2012 l'inizio dei lavori ed al 31 marzo 2013 la fine dei lavori, con l'obbligo per tutte le ditte di presentare domanda di pagamento (almeno uno stato di avanzamento lavori) entro il 15 novembre 2012.

Vista la Determinazione n. 324 del 12 novembre 2012 con la quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 ha prorogato, rispettivamente, al 14 dicembre 2012 l'inizio dei lavori ed al 31 marzo 2013 la fine dei lavori, con l'obbligo per tutte le ditte interessate dal provvedimento di richiedere l'anticipazione del 50% entro il 15 ottobre 2012.

Vista la nota prot. n. 29173 del 20/12/2013 con la quale è stata concessa la proroga per l'ultimazione dei lavori al 30 giugno 2014.

Viste le note con le quali i dieci beneficiari sotto elencati hanno richiesto, relativamente alla Misura 226, per le motivazioni esposte nelle medesime istanze, una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori:

1. Comune di Vico del Gargano
2. Totaro Carlo

Ritenuto di poter accogliere le suddette argomentazioni.

Vista la nota n. 4486 del 19/04/2013 con la quale l'Autorità di Gestione PSR ha demandato ad i Responsabili di Misura la concessione di proroghe per cause di forza maggiore e/o per gravi e giustificati motivi e su espressa richiesta del beneficiario;

Si concede la proroga al **31 dicembre 2014** compreso, quale termine per l'ultimazione dei lavori.

Si fa presente che la proroga obbliga le Ditte interessate a predisporre una appendice alla polizza fideiussoria, con scadenza pari a 18 mesi dalla nuova data di ultimazione dei lavori.

La pubblicazione del presente atto sul sito [www.svilupporurale.regione.puglia.it](http://www.svilupporurale.regione.puglia.it) ha valore di notifica per il beneficiario.

Il Responsabile  
P.S.R. 2007/2013 Misura 226  
**Angelo ROCCA**

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it); [www.regione.puglia.it/foreste](http://www.regione.puglia.it/foreste)

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari - Z.I. - Tel: 080 540 5467 - Fax: 080 540 9505  
mail: [a.rocca@regione.puglia.it](mailto:a.rocca@regione.puglia.it)