

Data 22.12.14
Prot. AOO_036 / 000 29378

Responsabile P.S.R. 2007/2013 Misura 226



COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI

1

**Oggetto: PSR 2007-2013 – Misura 226
Proroga data per la ultimazione dei lavori AL 30 giugno 2015 –
Beneficiari Pubblici**

Con determinazione dell'Autorità di Gestione PSR n.260 del 10 novembre 2010, è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di aiuto del PSR 2007-2013 della Regione Puglia - Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi"- Azione 1-2-3-4.

Vista la Determinazione n. 73 del 03 maggio 2012 con la quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 ha prorogato, rispettivamente, al 15 ottobre 2012 l'inizio dei lavori ed al 31 marzo 2013 la fine dei lavori, con l'obbligo per tutte le ditte di presentare domanda di pagamento (almeno uno stato di avanzamento lavori) entro il 15 novembre 2012.

Vista la Determinazione n. 324 del 12 novembre 2012 con la quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 ha prorogato, rispettivamente, al 14 dicembre 2012 l'inizio dei lavori ed al 31 marzo 2013 la fine dei lavori, con l'obbligo per tutte le ditte interessate dal provvedimento di richiedere l'anticipazione del 50% entro il 15 ottobre 2012.

Viste le note con le quali è stata concessa la proroga per l'ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2014.



Viste le note con le quali le ditte hanno richiesto, per le motivazioni esposte nelle richieste stesse, una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori relativi alla Misura 226, di seguito elencate :

- COMUNE DI ALBERONA
- COMUNE DI BICCARI
- COMUNE DI BOVINO
- COMUNE DI CANDELA
- COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
- COMUNE DI CELLE SAN VITO
- COMUNE DI CHIEUTI
- COMUNE DI CAGNANO VARANO
- COMUNE DI DELICETO
- COMUNE DI FAETO
- COMUNE DI ISOLE TREMITI

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari - Z.I. - Tel: 080 540 5467- Fax: 080 540 9505
mail: a.rocca@regione.puglia.it



- COMUNE DI MATTINATA
- COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA
- COMUNE DI PANNI
- COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO
- COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO
- COMUNE DI ROSETO VALFORTORE
- COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO
- COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
- COMUNE DI SERRACAPRIOLA
- COMUNE DI VICO DEL GARGANO
- COMUNE DI VIESTE
- COMUNE DI VOLTURARA APPULA
- COMUNE DI VOLTURINO
- CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
- CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

Ritenuto di poter accogliere le suddette argomentazioni.

Vista la nota n. 4486 del 19/04/2013 con la quale l'Autorità di Gestione PSR ha demandato ai Responsabili di Misura la concessione di proroghe per cause di forza maggiore e/o per gravi e giustificati motivi e su espressa richiesta del beneficiario.

Si concede un'ultima proroga al 30 giugno 2015 compreso, quale termine per l'ultimazione dei lavori, ovvero per le zone e le tipologie di intervento interessate alla data prevista dal Regolamento Regionale n. 156/2008.

Entro la suddetta data dovrà essere consegnata tutta la documentazione contabile corredata del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi ammessi agli aiuti, ai fini della richiesta della rata di saldo.

Si segnala che la mancata conclusione dei lavori con mancato raggiungimento dell'80% della concessione, comporterà la revoca del contributo e conseguente delle somme percepite.

La pubblicazione del presente atto sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it ha valore di notifica per le Ditte interessate.

Il Responsabile
P.S.R. 2007/2013 Misura 226
Angelo ROCCA