



Informativa sullo stato di avanzamento procedurale del PSR Puglia 2007 - 2013

AGRICONSULTING spa

*BARI, 25 LUGLIO 2013
Cineporto – Fiera del Levante*

AVANZAMENTO PROCEDURALE: ATTUAZIONE DELLE MISURE DELL'ASSE 1 AL 22 Luglio 2013

MISURA	BANDI PUBBLICATI AL 31/12/2012	BANDI PUBBLICATI DAL 01/01/2013			NOTE
		DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA SCADENZA BANDO	DOTAZIONE FINANZIARIA RESIDUA	
111	La Misura 111 è stata attivata, oltre che nei Pacchetti multimisura Giovani e PIF, anche per le aziende singole.	-	-	€ 0,00	Completamento dei relativi provvedimenti di concessioni nell'ambito del bando previsto per le aziende singole pubblicato sul BURP n. 83 del 07-06-2012. - Attivazione dell'azione 2 : Informazione, da parte della Regione Puglia.
112	La Misura 112 è stata attivata unicamente nell'ambito del Pacchetto Multimisura Giovani.	-	-	€ 0,00	Completato il percorso per la concessione del contributo in c/capitale. Resta da ultimare quello relativo alla concessione di contributi in c/interessi, per gli agricoltori che ne hanno fatto richiesta.
114	La Misura 114 è stata attivata, oltre che nei Pacchetti multimisura Giovani e PIF, anche per le aziende singole.	Terza Fase 03/12/2012	15/02/2013	€ 10.761.499,20	Completamento dei relativi provvedimenti di concessioni nell'ambito del bando pubblicato sul BURP n. 78 del 31-05-2012.
		Quarta Fase 20/03/2013	24/04/2013	€ 9.008.359,20	
121	La Misura 121 è stata attivata, oltre che nei Pacchetti multimisura Giovani e PIF, anche per le aziende singole.	-	-	€ 0,00	Provvedimenti di concessione ai beneficiari che hanno aderito al Bando pubblicato nel BURP n 71 del 17/05/2012. - Si sta procedendo con lo scorrimento delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici.
122	La Misura 122 è stata attivata singolarmente e nell'ambito dei PIF.	-	-	€ 0,00	Provvedimenti di concessione ai beneficiari che hanno aderito al Bando pubblicato sul BURP n. 102 del 12/07/2012.
123	La Misura 123 è stata attivata nell'ambito dei PIF.	-	-	€ 0,00	Risorse finanziarie esaurite
124	La Misura 124 è stata attivata nell'ambito dei PIF.	-	-	€ 0,00	Risorse finanziarie esaurite
125	Il bando è stato attivato per le azioni 1, 2, 3, 4 e 5.	-	-	€ 0,00	Risorse finanziarie esaurite
132	La Misura 132 è stata attivata, oltre che nei Pacchetti multimisura Giovani e PIF, anche per le aziende singole.	11/07/2013	I apertura periodica 10/10/2013 II apertura periodica 29/11/2013	€ 0,00	Bando aperto
133	La Misura 133 è stata attivata, oltre che nei Pacchetti multimisura Giovani e PIF, anche per le aziende singole.	11/07/2013	I apertura periodica 10/10/2013 II apertura periodica 29/11/2013	€ 0,00	Bando aperto

AVANZAMENTO PROCEDURALE: ATTUAZIONE DELLE MISURE DELL'ASSE 2 al 22 Luglio 2013

MISURA	BANDI PUBBLICATI AL 31/12/2012	BANDI PUBBLICATI DAL 01/01/2013			NOTE
		DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA SCADENZA BANDO	DOTAZIONE FINANZIARIA RESIDUA	
211-212	Campagna 2009/2010/2011/2012	14/02/2013	15/05/2013	€ 0,00	I bandi sono annuali, con impegni quinquennali, e per ogni annualità viene presentata una domanda di aiuto che, alla conclusione della procedura di istruttoria dalla Regione sul portale SIAN, diventa domanda di pagamento.
213	Campagna 2012	21/02/2013	15/05/2013	€ 14.093.000,00	I bandi sono annuali, con impegni quinquennali, e per ogni annualità viene presentata una domanda di aiuto che, alla conclusione della procedura di istruttoria dalla Regione sul portale SIAN, diventa domanda di pagamento.
214	I bandi sono stati pubblicati per tutte le azioni (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)	Azione 1 - 14/03/2013	Azione 1 - 15/05/2013	€ 16.505.565,00	Nel 2013 sono stati attivati i bandi per le conferme delle azioni 1, 3 e 7 ed i bandi per le domande iniziali delle azioni 3 e 7. Sono in corso di svolgimento le fasi di ricezione della domande e della relativa documentazione cartacea.
		Azione 3 - 21/03/2013	Azione 3 - 15/05/2013		
		Azione 7 - 18/04/2013	Azione 7 - 15/05/2013		
		Azione 2 HC - 21/03/2013	Azione 2 HC - 15/05/2013	€ 15.200.000,00	Nel 2013 sono stati attivati I bandi per le conferme delle azioni 2 e 5 ed il bando per le domande iniziali dell'azione 2. Sono in corso di svolgimento le fasi di ricezione della domande e della relativa documentazione cartacea.
		Azione 5 HC - 21/03/2013	Azione 5 HC - 15/05/2013		
216	I bandi sono stati pubblicati per le azioni 1 e 2 negli anni 2009 e 2011.	-	-	€ 2.925.333,00 (solo azione 2 Hc)	Per il 2013 non è prevista la pubblicazione di nuovi bandi.
221	I bandi sono stati pubblicati per le azioni 1, 2 e 3.	11/04/2013	07/06/2013	€ 2.500.000,00	Il bando 2013 ha registrato la presentazione di 82 progetti per una richiesta di aiuto pari a 10,10 Meruo. A metà luglio si sono già concluse le verifiche di ricevibilità.
223	I bandi sono stati pubblicati per le azioni 1 e 2.	11/04/2013	07/06/2013	€ 1.500.000,00	Il bando 2013 ha registrato la presentazione di 15 progetti per una richiesta di aiuto pari a 1,20 Meruo. Sono in corso le verifiche di ricevibilità.
226	Nel 2010 è stato attivato il bando e nel 2012 è stato attivato il Progetto Arif	-	-	€ 0,00	Per il 2013 non è prevista la pubblicazione di nuovi bandi.
227	I bandi sono stati attivati nel 2010 e nel 2012.	06/05/2013	17/06/2013	€ 7.700.000,00	Il bando 2013 ha registrato la presentazione di 197 progetti per una richiesta di aiuto pari a 28,50 Meruo. Sono in corso le verifiche di ricevibilità.

AVANZAMENTO PROCEDURALE: ATTUAZIONE DELLE MISURE DELL'ASSE 3 al 22 Luglio 2013

MISURA	BANDI PUBBLICATI AL 31/12/2012	BANDI PUBBLICATI DAL 01/01/2013			NOTE
		DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA SCADENZA BANDO	DOTAZIONE FINANZIARIA (Meuro)	
311	La Misura è stata attivata nel Pacchetto Multimisura Giovani.	-	-	-	iter procedurale completato - completamento realizzazione progetti e presentazione domande di pagamento
313	-	-	-	-	prevista pubblicazione bando (1° sem.2013) e implementazione procedurale
321	Attivata l'Azione 2 Intervento A (banda Larga - HC - progetto MISE)	-	-	-	per Azione 2: realizzazione progetto MISE e rendicontazione spese
323	-	-	-	-	pubblicazione bando Azioni 1 e 2 (1° sem. 2013) e implementazione procedurale
331	Publicato l'Avviso Pubblico per l'individuazione dei Soggetti Formatori che costituiranno il catalogo regionale dell'offerta formativa (AZ. 1)	-	-	-	pubblicazione bando Azione 1 (1° sem. 2013) e implementazione procedurale

AVANZAMENTO PROCEDURALE: ATTUAZIONE DELLE MISURE DELL'ASSE 4 al 22 Luglio 2013

MISURA	BANDI PUBBLICATI AL 31/12/2012	BANDI PUBBLICATI DAL 01/01/2013			NOTE
		DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA SCADENZA BANDO	DOTAZIONE FINANZIARIA (Meuro)	
413/311	Tutti i GAL hanno provveduto ad attivare le Azioni 1-2-3-4 nel corso del 2011 con modalità stop & go.	Per l'azione 5: in fase di pubblicazione sul BURP		Come da PSL di ogni singolo GAL	
413/312	Tutti i GAL hanno provveduto a attivare la misura nel corso del 2012 con modalità stop & go	-		Come da PSL di ogni singolo GAL	
413/313 az. 1-2-3 (Regia Diretta)	Nel corso dell'anno 2012 sono stati approvati 23 fascicoli progettuali	-		Come da PSL di ogni singolo GAL	Attuazione e rendicontazione progetti approvati
413/313 az. 1-2-3 (BANDO)		Maggio 2013	settembre 2013	Come da PSL di ogni singolo GAL	
413/313 az. 4-5	Tutti i GAL hanno provveduto a attivare la Azioni 4-5 nel corso del 2011 con modalità stop & go	-		Come da PSL di ogni singolo GAL	
413/321		Aprile 2013	Giugno 2013	Come da PSL di ogni singolo GAL	
413/323 az. 1	Tutti i GAL hanno provveduto ad attivare l'Azione 1 nel corso del 2012 con modalità stop & go	Maggio 2013	Giugno 2013	Come da PSL di ogni singolo GAL	
413/323 az. 2		Marzo-Aprile 2013	Giugno 2013	Come da PSL di ogni singolo GAL	
413/331	Pubblicato l'Avviso Pubblico per l'individuazione dei Soggetti Formatori che costituiranno il catalogo regionale dell'offerta formativa (AZ. 1)	bando 331 Az.1 voucher: in fase di pubblicazione sul BURP		Come da PSL di ogni singolo GAL	
421	Approvazione tecnico - amministrativa di 16 fascicoli progettuali			Come da PSL di ogni singolo GAL	Nel corso del secondo semestre dell'anno 2013 si completeranno le fasi di attivazione sul portale SIAN dei fascicoli progettuali
431				Come da PSL di ogni singolo GAL	