



REGIONE PUGLIA
Area politiche per lo sviluppo rurale

**DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE
DEL PSR PUGLIA 2007-2013**

Codifica adempimenti L.R. 15/2008 (trasparenza)	
<i>Ufficio istruttore</i>	Asse I 2007-2013
<i>Tipo materia</i>	PSR Puglia 2007/2013
<i>Misura/Azione</i>	Misura 124
<i>Privacy</i>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
<i>Pubblicazione integrale</i>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

N. 65 di repertorio

CODICE CIFRA: 01/DIR/2013/00065

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Asse I - Miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale.

Progetti Integrati di Filiera - Misura 124.

Proroga del termine per la realizzazione degli interventi/attività previsti nei progetti di cooperazione della Misura 124.

19 MAR. 2013

Il giorno _____, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007-2013

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile della Misura 124 Vito Di Pierro prevista nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;



VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopra citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 pubblicata sul B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR 2007-2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010;

VISTA la scheda della Misura 124 del PSR 2007-2013 della Regione Puglia, interessata all'attuazione dei Progetti Integrati di Filiera;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2462 del 09/10/2009 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la prima fase di selezione di Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.), pubblicata sul B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009 e le successive modifiche, integrazioni e specificazioni allo stesso Avviso;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 448 del 07/06/2010 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la seconda fase di selezione di Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.), pubblicata sul B.U.R.P. n. 102 del 10/06/2010 e le successive modifiche, integrazioni e specificazioni allo stesso Avviso;

CONSIDERATO che per la predetta Misura 124 con DAG n.87 del 18/10/2011 sono state fornite specificazioni relative alle modalità di esecuzione degli interventi/attività ammesse ai benefici e di rendicontazione delle spese ammissibili;

TENUTO CONTO che a seguito della pubblicazione del predetto Avviso pubblico per la seconda fase di selezione di P.I.F. e dell'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle singole domande di aiuto presentate sono stati approvati, in data 21/12/2011 n. 30 provvedimenti di concessione degli aiuti a favore di altrettante A.T.I. costituitesi per l'attuazione di progetti di cooperazione da sviluppare nell'ambito dei singoli P.I.F.;

CONSIDERATO che nei predetti provvedimenti di concessione degli aiuti è stato stabilito, tra l'altro, che:

- gli interventi/attività ammessi ai benefici dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data della comunicazione di concessione dell'aiuto;

- la prima domanda di pagamento dell'acconto deve essere rilasciata nel portale SIAN entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di concessione dell'aiuto e la copia cartacea della stessa dovrà pervenire al Servizio Agricoltura entro e non oltre il decimo giorno dal rilascio della stessa sul portale SIAN, pena l'applicazione di una riduzione dei benefici concessi in



conformità a quanto stabilito, per la Misura 124, nello specifico provvedimento di Giunta Regionale (DGR n.2828 del 12/12/2011). Qualora tale termine coincida con un giorno di chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;

- la domanda di pagamento – nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN a seguito del completamento degli interventi/attività ammessi ai benefici e, comunque, entro e non oltre trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di concessione per l'ultimazione degli interventi/attività. La copia cartacea della domanda di pagamento dovrà essere corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle attività svolte, dalla relazione finale esplicativa di tutte le attività espletate e dei risultati conseguiti nonché da altra eventuale documentazione ritenuta necessaria e dovrà pervenire al Servizio Agricoltura entro e non oltre il decimo giorno dal rilascio della stessa sul portale SIAN, pena l'applicazione di una riduzione dei benefici concessi in conformità a quanto sarà stabilito, per la Misura di riferimento, nello specifico provvedimento di Giunta Regionale (DGR n.2828 del 12/12/2011). Qualora tale termine coincida con un giorno di chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;

CONSIDERATO, che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 87 del 18/10/2011 sono stati, tra l'altro, confermati i suddetti obblighi;

CONSIDERATO che le A.T.I. beneficiarie hanno presentato la prima domanda di pagamento di acconto su SAL;

CONSIDERATO che, con diverse comunicazioni inviate anche per via mail, un numero significativo di A.T.I. hanno chiesto la proroga di almeno sei mesi del termine stabilito per l'ultimazione degli interventi/attività ammessi agli aiuti della Misura 124, motivando le richieste con la difficoltà connesse alle specifiche modalità di attuazione degli interventi/attività che coinvolgono diversi soggetti pubblici e privati rappresentati rispettivamente da organismi di ricerca e da imprese agricole ed imprese agroalimentari e con la validazione scientifica dei dati e prove legate ai cicli biologici e alla stagionalità delle colture agrarie;

PRESO ATTO che risultano presentate, allo stato, un limitato numero di domande di pagamento di secondo acconto su stato di avanzamento delle attività (n. 5 domande di pagamento) e che, per tanto, l'attuazione degli interventi ammessi ai benefici risulta di fatto rallentata.

In relazione a quanto innanzi, si propone di:

- di differire, da 18 mesi a 24 mesi, il termine stabilito per l'ultimazione degli interventi/attività per i progetti di cooperazione della Misura 124 di cui all'Allegato A, ammessi ai benefici con provvedimenti adottati nel mese di dicembre 2011, al fine di consentire alle A.T.I. di completare tutti gli interventi/attività ammessi a finanziamento;
- di stabilire che la proroga è concessa ai beneficiari che alla data di adozione del presente provvedimento hanno osservato tutti gli impegni e le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nella DAG n. 87/2011;
- di stabilire che il differimento del termine per l'ultimazione degli interventi/attività è in ogni caso condizionato al rispetto di quanto segue:
 - a) la realizzazione, alla data del 30/06/2013, degli interventi/attività previste nel progetto di cooperazione ammesse ai benefici per una spesa non inferiore al 50% della spesa ammessa ai benefici e la contestuale presentazione entro la stessa data della domanda di pagamento del secondo acconto su SAL, corredata di tutta la documentazione prevista e giustificativa della spesa sostenuta;
 - b) la realizzazione, alla data del 15/11/2013 degli interventi/attività previste nel progetto di cooperazione ammesse ai benefici per una spesa non inferiore al 80% della spesa ammessa ai benefici e la contestuale presentazione entro la stessa data della domanda di pagamento del terzo acconto su SAL, corredata di tutta la documentazione prevista e giustificativa della spesa sostenuta;



VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito


D E T E R M I N A

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
- di differire, da 18 mesi a 24 mesi, il termine stabilito per l'ultimazione degli interventi/attività per i progetti di cooperazione della Misura 124 di cui all'Allegato A, ammessi ai benefici con provvedimenti adottati nel mese di dicembre 2011, al fine di consentire alle A.T.I. di completare tutti gli interventi/attività ammessi a finanziamento;
- di stabilire che la proroga è concessa ai beneficiari che alla data di adozione del presente provvedimento hanno osservato tutti gli impegni e le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nella DAG n. 87/2011;
- di stabilire che il differimento del termine per l'ultimazione degli interventi/attività è in ogni caso condizionato al rispetto di quanto segue:
 - a) la realizzazione, alla data del 30/06/2013, degli interventi/attività previste nel progetto di cooperazione ammesse ai benefici per una spesa non inferiore al 50% della spesa ammessa ai benefici e la contestuale presentazione entro la stessa data della domanda di pagamento del secondo acconto su SAL, corredata di tutta la documentazione prevista e giustificativa della spesa sostenuta;
 - b) la realizzazione, alla data del 15/11/2013 degli interventi/attività previste nel progetto di cooperazione ammesse ai benefici per una spesa non inferiore al 80% della spesa ammessa ai benefici e la contestuale presentazione entro la stessa data della domanda di pagamento del terzo acconto su SAL, corredata di tutta la documentazione prevista e giustificativa della spesa sostenuta;
- di incaricare, il Responsabile della Misura 124, a trasmettere al legale rappresentante delle A.T.I. riportate nell'Allegato A e al legale rappresentante del PIF interessato, copia del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- di dare atto che il presente provvedimento:
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;



- sarà disponibile nel sito internet del PSR 2007-2013 della Regione Puglia (www.svilupporurale.regione.puglia.it);
- è composto da n. 5 (cinque) facciate, timbrate e vidimate e da un Allegato A composto da una facciata, ed è adottato in originale.

L'Autorità di Gestione PSR Puglia
(Dr. Gabriele Papa Pagliardini)



Il presente provvedimento, a i sensi di quanto previsto dell'art. 16 - comma 3 - del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all'Albo di questo Servizio per 10 (dieci) giorni lavorativi.

UFFICIO CONTROLLO DELLA SPESA

Il presente atto originale, composto da n. 5 facciate e da un allegato "A" composto da una facciata, è depositato presso l'UFFICIO CONTROLLO della SPESA Lungomare N. Sauro n. 45/47 – BARI.

Bari li 19 MAR. 2013

2 - APR. 2013





REGIONE PUGLIA – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – PSR Puglia 2007-2013

ALLEGATO “A”

Misura 124 “ Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”.

N.	FILIERA	NOME PIF	RAGIONE SOCIALE SOGGETTO CAPOFILO ATI MISURA 124	DAG D'IMPEGNO
1	CEREALICOLA	PUGLIESE DELLA MURGIA	DI BENEDETTO FRANCESCO	21/12/2011 N.247
2	CEREALICOLA	CONCER	LA QUERCIA SOCITA' COOPERATIVA AGRICOLA	21/12/2011 N.248
3	CEREALICOLA	LEGACOOOP	COOPERATIVA AGRICOLA “AGRIORSARA” – SOC.COOP.AR.L.	21/12/2011 N.251
4	CEREALICOLA	PRO DOP ALTAMURA	CONSORZIO PRODUTTORI GRANODURO MURGIA BARESE	21/12/2011 N.249
5	CEREALICOLA	CERERE	BORGO LIBERTA' SOCITA' COOPERATIVA	21/12/2011 N.250
6	CEREALICOLA	CEREAL QUALITY	TANDOI FILIPPO E ADALBERTO F.LLI SPA	21/12/2011 N.252
7	LATTIERO-CASEARIA	PUGLIESE COLLINE JONICHE	COOPERATIVA ALLEVATORI VALLED'ITRIA SOC.COOP. AR.L.	21/12/2011 N.254
8	LATTIERO-CASEARIA	PUGLIESE MURGIA BARESE	CASEIFICIO BOLOGNINO SAS DI BOLOGNINO&CREATORE	21/12/2011 N.255
9	LATTIERO-CASEARIA	PUGLIESE DELLA CAPITANATA	SALCUNI PIETRO	21/12/2011 N.256
10	OLIVICOLA	OLIVICOLO 100% PUGLIESE FEDERICIANA	COOP.OLEARIA E PROD.AGR.SOC.COOP.AR.L. DI SANTERAMO	21/12/2011 N.241
11	OLIVICOLA	OLIO TERRA DI BARI	DE CARLO SNC	21/12/2011 N.242
12	OLIVICOLA	L'OGLIAROLA	O.P. “ORO DI PUGLIA” SOC. COOP. AGR. AR.L.	21/12/2011 N.240
13	ORTOFLOROFRUTTIC.	FLOROVIVAISTICA PUGLIESE	FLORPAGANO DI PAGANO ANTONIO & C. S.S.	21/12/2011 N.257
14	ORTOFLOROFRUTTIC.	PANIERE ROSSO DI CAPITANATA	GRUPPO CASTELLANO ALIMENTARE SPA	21/12/2011 N.258
15	ORTOFLOROFRUTTIC.	IL PANIERE DELLE CONSERVE	FIORDELISI SRL	21/12/2011 N.259
16	ORTOFLOROFRUTTIC.	PUGLIESE DAL TERRITORIO	MARUOTTI MICHELE	21/12/2011 N.262
17	ORTOFLOROFRUTTIC.	PROGETTO VERDE	SAURINO RICCIOTTI	21/12/2011 N.265
18	ORTOFLOROFRUTTIC.	VAL.DELLE PRODUZ.ORT.DI QUALITA'DELLA PUGLIA	APOFRUIT ITALIA SOC.COOP.AGRICOLA	21/12/2011 N.266
19	ORTOFLOROFRUTTIC.	PRO.FIL.O	OLIVA COOP.BELLA DI CERIGNOLA SOCIETA' COOPERATIVA	21/12/2011 N.264
20	ORTOFLOROFRUTTIC.	FUTURAGRI-GIARDINETTO	FUTURAGRI SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA	21/12/2011 N.243
21	ORTOFLOROFRUTTIC.	JENTU	JENTU S. AGR. A R.L.	21/12/2011 N.261
22	ORTOFLOROFRUTTIC.	JENTU 1	AGRONOMIA S.C.R.A.L.	21/12/2011 N.261
23	ORTOFLOROFRUTTIC.	FUNGO CARDONCELLO	AZIENDA AGRICOLA MICOTEC SRL	21/12/2011 N.260
24	ORTOFLOROFRUTTIC.	ORTOFRUTTICOLA SALVI	ARBOREA NICOLA	21/12/2011 N.263
25	VITIVINICOLA	ENOTRIA	CANTINA SOCIALE “A.DEGASPERI”SOCIETA'COOP.AGRICOLA	21/12/2011 N.238
26	VITIVINICOLA	NORD WINE	LE.VIN.SUD SRL	21/12/2011 N.239
27	VITIVINICOLA	SUD WINE	SILVA ARBORELLI SRL	21/12/2011 N.244
28	VITIVINICOLA	DUE PALME	CANTINE DUE PALME SOC. COOP.AGR.	21/12/2011 N.245
29	VITIVINICOLA	FEUDI SAN MARZANO	CANTINA E OLEIFICIO SOC.DI SANMARZANO SOC.COOP.AGR.	21/12/2011 N.246
30	ZOOTECNIA DA CARNE	IL CAMPESE	SOCIETA' AGRICOLA SAB SRL	21/12/2011 N.253

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DAN.4.....FOGLIO

Il Direttore Area
Politiche Sviluppo Rurale

